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Førde kontrollutval

Møteinnkalling
Møtedato: 20.10.2014
Møtestad: Førde rådhus, møterom Krunene 5. etg.
Møtetid: Kl. 09:00

Innkalling: Faste medlemar i utvalet, revisor i sak 040/14

Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post:  arva@sekom.no
Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr. Saktittel

038/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

039/14 Skriv og meldingar

040/14 Orientering frå revisor om finansiell revisjon i Førde kommune

041/14 Budsjett for kontrollutvalet i Førde 2015

042/14 Oppfølgingsliste 7-2014

043/14 Eventuelt

Med helsing

Anne Lise Bekjorden
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SEKOM-sekretariat

Saksgang Møtedato Saksnr
Førde kontrollutval 20.10.2014 038/14

Sakshandsamar:
Audhild Ragni Vie Alme

Arkiv:
FE-

Arkivsaknr.:
14/258

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:
Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.



SEKOM-sekretariat

Saksgang Møtedato Saksnr
Førde kontrollutval 20.10.2014 039/14

Sakshandsamar:
Audhild Ragni Vie Alme

Arkiv:
FE-033

Arkivsaknr.:
14/253

Skriv og meldingar

Vedlegg:

Dok.dato Tittel Dok.ID
07.10.2014 BY-037/14 Prosjektrekneskap Førde rådhus, handsama 25.9.2014 613
07.10.2014 BY-038/14 Forvaltningsrevisjon innkjøp, handsama 25.9.2014 614

SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim møtte i kontormøte til personal- og serviceeininga til
Førde kommune 15.9.2014, og informerte om kontrollutvalet, jfr sak 028/14 Kor tilgjengeleg
er kontrollutvalet.

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert teke til orientering.
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Førde kommune

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr
Formannskapet 11.09.2014 055/14
Bystyret 25.09.2014 037/14

Sakshandsamar:
Lise Mari Haugen

Arkiv:
FE-210

Arkivsaknr.:
14/1181

Prosjektrekneskap Førde rådhus

Vedlegg:
Dok.dato Tittel Dok.ID
04.08.2014 Prosjektrekneskap Førde rådhus 141134
15.08.2014 Revisjonsmelding til prosjektrekneskap for Førde rådhus 141773
02.05.2014 Førde rådhus, evaluerings-/sluttrapport 132654
08.09.2014 Prosjektrekneskap Førde rådhus - vedtak i kontrollutvalet 08.09.14 143884

Oppsummering
Rådhuset var innflyttingsklart 1. september 2013.
Det har vore ein krevjande prosess å realisere Førde rådhus. Oversikt over politiske
vedtak, ein stram framdriftsplan og reduksjon av kostnadar med om lag 50 mill kr gir
eit bilde over utfordringane.
Totalt kjem prosjektrekneskapen for Førde rådhus ut med eit mindreforbruk på 0,7
mill kr i forhold til total låneramme på 222,8 mill kr.
Rådmannen er godt nøgd med at låneramma er halden.

Driftskonsekvensen av Førde rådhus er betra, då auka rente- og avdragskostnad vert
finansert med husleigeinntekter, bortfall av husleigekostnad samt effekt av
innsparingstiltak. Det er ikkje funne nødvendig å nytte bruk av fond for å dekke inn
rentekostnad.

Prosjektorganisering har på ein god måte møtt utfordringane som ligg i eit komplisert
prosjekt som bygging av rådhus er.
Skisserte mål er i stor grad nådd.
Førde rådhus er eit tenleg bygg for tilsette med gode men nøkterne kvalitetar der
publikum har fått «ei dør» til vesentlege kommunale tenester.
Bygget og uteområdet vil også vere positivt for sentrumsutviklinga og for Førdefolk si
identitetskjensle.
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Det er gjennomført evaluering/ utarbeida sluttrapport for prosjektet. Rapporten følgjer
som vedlegg til saka.

Politiske vedtak
Førde Bystyre godkjente i sak 022/07 makebyteavtale med Coop Sogn og Fjordane
BA om kjøp av tomt til rådhuset. Verdien på avtalen var 13,8 mill kr der Coop sel
rådhustomta og overtar areal for drosjesentral/ parkeringsplass.

Førde Bystyre drøfta 27.03.2008 i sak 17/08 spørsmålet om å bygge nytt rådhus i
Sentrum Sør, og gjorde vedtak om å bytte nytt rådhus for Førde kommune på
kommunen sin eigedom ved Langebrutorget og innanfor ei førebels kostnadsramme
på 180 mill kr.

Førde Bystyre drøfta 18.02.2010 i sak 013/10 ulike utbyggingsstrategiar for
Rådhuskvartalet, og gjorde vedtak om å realisere bygging av rådhuset i Førde fase 1
innanfor ei samla kostnadsramme på 200 mill kr. Intensjonsavtale om kjøp av
Langebruvegen 8 og 10 for 16 mill kr vart godkjent.

Bystyret løyvde 17.06.2010 i sak 049/10 forskotering av 8,5 mill kr eksl. mva til
prosjektering av Førde rådhus.

Bystyret vedtok 17.02.2011 i sak 001/11 å realisere rådhuset i eigen regi innanfor ein
netto kostnad på 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak. Realisert
tomtekjøp på 29,8 mill kr er halde utanom.

Formannskapet handsama 14.04.2011 i sak 030/11 utgreiingsalternativ med
innglassing, og gjorde vedtak om å prosjektere og forsterke slik at det evt. kan
byggast glastak over atriet i eit framtidig Førde rådhus.

Bystyret vedtok 27.10.2011 sak 055/11 å realisere 5. etasje i Førde Rådhus innanfor
økonomiske rammer gitt i Bystyresak 001/11.

Bystyret løyvde 29.03.2012 i sak 018/12 midlar til naudstraumsaggregat og trafo
innanfor ei netto låneramme på 1,775 mill kr.

Formannskapet godkjente 10.03.2011 i sak 021/11 prosjektorganisering og krav frå
KORO for å få tildelt midlar til kunst i Førde rådhus.

Formannskapet løyvde 23.06.2011 i sak 044/11 midlar til kjøp av Fjellvegen 14 der
3,48 mill kr vert finansiert innanfor ramma til rådhusprosjektet og 1,1 mill kr vert
finansiert av parkeringsfondet.

Formannskapet løyvde 23.05.2013 i sak 037/13 i medhald av § 13 i Kommunelova -
"Hasteparagrafen" auka midlar til inventar og utstyr med inntil 2,65 mill kr + mva.

Bystyret handsama 19.06.2013 i sak 032/13 tertialrapport pr. 30.04.2013 der
budsjettramma for Førde rådhus vert auka med prisstigning – totalt 13,9 mill kr.

Bystyret løyvde 21.03.2013 i sak 010/13 midlar til" Rådhuskvartalet - utomhusanlegg
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+ atriet" av budsjettert løyving til sentrumstiltak. Kommunale midlar til sentrumstiltak
utgjer 4,5 mill kr medan INU-midlar utgjer 3 mill kr.

Grunnerverv
Førde kommune inngjekk i januar 2008 makebyteavtale med Coop Sogn og Fjordane
BA om kjøp av tomt til rådhuset med bakgrunn i Bystyresak 022/07.
Makebyteavtalen har ein total verdi på 13,8 mill kr der Coop gjev frå seg rådhustomta
og overtar areal for drosjesentral/ parkeringsplass. Nettkostnad for kommunen er
10,5 mill kr. Låneopptak er gjennomført i 2009 basert på bystyresak 021/09
«Inndekking av underskot i investeringsrekneskapen 2007/2008».

Førde kommune kjøpte i juni 2010 Langebruvegen 8-10 for 16 mill kr i samsvar med
bystyresak 013/10. Det står att å finansiere meirkostnad på 0,4 mill kr vedrørande
grunnerverv. Meirkostnad omfattar dokumentavgift og er finansiert innanfor ramma
av prosjektrekneskapen.

Realisert tomtekjøp på 29,8 mill kr er finansiert med eigne løyvingar og er derfor
halde utanom byggeprosjektet.

Byggeprosjekt - løyving
Total løyving til byggeprosjektet utgjer 263,4 mill kr med bakgrunn i åtte ulike
politiske vedtak. Total låneramme utgjer 222,8 mill kr.

Tabellen nedanfor oppsummerer politiske saker med låneramme og løyving:

Heimel for prosjektet / vedtak
Saksnr Løyving Låneramme
BY 049/10 Budsjettendring 2010 10 625 000 8 500 000
BY 001/11 Førde rådhus 221 288 504 191 500 000
BY 018/12 Førde rådhus - naudstrøm og flytting av trafo 2 562 500 1 775 000
F 044/11 Parkeringsfondet 1 134 647 0
F 021/11 Førde rådhus kunstprosjektet 500 000 0
BY 032/13 Tertialrapport - prisstigning Førde rådhus 16 445 492 13 878 052
FO 037/13 Inventar og utstyr Førde rådhus 3 312 500 2 650 000

255 868 643 218 303 052

BY 010/13 Rådhuskvartalet - utomhusanlegg + atriet 7 500 000 4 500 000
263 368 643 222 803 052
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Rekneskap - byggeprosjekt

Prosjekt nr Rekneskap Budsjett
Totalt 1028 428 874 428 874
Totalt 1030 Rådhus hovudprosjekt 2010 43 760 709 44 414 469
Totalt 1175 Kjøp av Fjellvegen 14 4 614 700 4 614 647
Totalt 1212 Førde rådhus kunstprosjekt 2 782 910 2 500 000
Totalt 1213 Førderådhus inventar og utstyr 7 056 737 7 062 500
Totalt 1220 Førde Rådhus byggeprosjekt 200 492 129 193 029 403
Totalt 1236 Naudstraumsaggregat Førde Rådhus 3 762 880 1 943 750
Totalt 1269 Rådhuskvartalet - utomhusanlegg + atriet 7 500 000 7 500 000
Totalt 1311 Førde Rådhus trafo 1 872 123 1 875 000

Totalsamandrag
Kostnader prosjektnr 1028 - 1311 220 876 352 221 336 699
Rentekostnad 3 484 607 5 656 000
Avsett til parkeringsfond 720 000 720 000
Avsett til fond (dekke kostnad ikkje påløpt) 2 625 267 0
Sum netto kostnad 227 706 226 227 712 699

Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 44 586 450 35 655 944
Utgiftsført totalt 272 292 676 263 368 643

Langebruvegen 8-10, 2010

I rekneskapen er Førde rådhus fordelt på ni ulike investeringsprosjekt. Summen av
desse utgjer den totale prosjektrekneskapen for Førde rådhus.

Sum netto kostnad for Førde rådhus er 227,7 mill kr.
Total utgiftsført kostnad inkludert meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon
utgjer 272,3 mill kr. Inkludert i desse kostnadane er 2,6 mill kr som er avsett til fond
for å dekke kostnader som ikkje er påløpt ved avlegging av rekneskap. Desse er
omtalt i eige avsnitt nedanfor.

Meirkostnaden utgjer 8,9 mill kr ved samanlikning av total utgiftsført kostnad på
272,3 mill kr mot budsjettert totalt kostnad på 263,4 mill kr.

Meirkostnaden kan forklarast ut frå følgjande forhold:
o Ekstra konsulentkostnad til omprosjektering for å redusere

prosjektkostnad
o Konkurs i høve to sideentreprisar
o Bygging av 5. etasje
o Førebuing for evt. bygging av glastak over atriet
o Auka kostnad for etablering av nødstraumsaggregat  og flytting av trafo
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Finansiering Rekneskap Budsjett
Bruk av lån -222 058 923 -222 803 052
Overføring frå fylkeskommunen (INU-midlar) -3 000 000 -3 000 000
Bruk av bundne investeringsfond (parkeringsfond) -1 134 647 -1 134 647
Internsal - masser til Hafstadparken -851 500 0
Tilskot KORO -500 000 -500 000
Refusjon frå SYS IKT -275 000 -275 000
Refusjonar/ internsal -129 956 0
Sum finansering eksl. mva -227 950 026 -227 712 699

Inntektsført momskompensasjon -44 342 650 -35 655 944
Sum finansiering totalt -272 292 676 -263 368 643

Meirinntekter utgjer 8,9 mill kr ved samanlikning av total inntektsført finansiering mot
budsjettert. Meirinntekt kan forklarast ut frå følgjande forhold:
 Grad av meirverdiavgiftsrefusjon/ kompensasjon er auka samanlikna med

budsjett. Det er med bakgrunn i kor stor del av bygget som vert nytta
kommunalt (grunnlag for mva-kompensasjon) og kor stor del av bygget som
vert leigd ut til mva-kompensasjon/refusjonsberettiga leigetakarar. Dette er
omtalt i eige avsnitt nedanfor.

 Masser frå rådhustomta er nytta i Hafstadparken. Dette er fakturert 0,85 mill kr
for dette.

Totalt kjem prosjektrekneskapen for Førde rådhus ut med eit mindreforbruk på 0,7
mill kr i forhold til total låneramme på 222,8 mill kr.

Avsetjing til parkeringsfond på kr 720.000,- gjeld frikjøp av 6 parkeringsplassar med
bakgrunn i gjeldande parkeringsnorm omtalt i rammeløyve for oppføring av rådhus.

Fondsavsetjing for å dekke kostnader som ikkje er påløpt ved avlegging av
rekneskapen:

 Hovudprosjekt - Sett av midlar til rekkverk på rømningstrapp kr 100.000,-
 Kunstprosjekt - sett av midlar til kunstbrosjyre og bestilt utsmykking kr

90.000
 Inventar og utstyr - sett av resterande budsjettmidlar til ferdigstilling av

møterom, streaming, innvendig skjerming, skilt utomhus. Totalt 760.000,-
 Trafo - sett av midlar til jord/ asfalt kr 40.000,-
 Rådhuskvartalet -  resterande budsjettmidlar på 1,6 mill kr  er sett av til

fond for å finansiere asfaltering av parkeringsplass, oppmerking, rampe v/
Langebruvegen.

Forhold som ikkje er avslutta ved framlegging av prosjektrekneskap
 Det er ikkje avsett midlar i prosjektet til å møte evt. krav frå Vegvesenet om

å ta igjen arbeid på E-39 jamfør overgang til trafo.
 Generelt er det 3 år foreldelsesfrist på evt. krav mot Førde kommune.
 Ein er framleis i forhandlingar om parkeringsavtale med Fokusgården AS.

Avtalen må på plass for å oppfylle vilkår som er sett for å få redusert krav
til parkeringsdekning.
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Momskompensasjon
Det er i samsvar med bystyresak 013/10 lagt til grunn at momskompensasjonen fullt
ut skal tilbakeførast til prosjektet.
Byggekostnad, inventar og utstyr, reserve/margin samt prisstigning er prisar inkl.
moms som inngår i momskompensasjonsgrunnlaget.

Ettersom rådhuset også har utleigeareal må dette haldast utanom
momskompensasjonen. I arealoversikt av januar 2011 er kompensasjonsgraden
berekna til 74 %.

Førde kommune er frivillig registrert i Meirverdiavgiftsregisteret for utleige av bygg og
anlegg til mva-pliktig verksemd. Vi kan derfor frådragsføre inngåande avgift på
anskaffingar til bruk i mva-pliktig verksemd.

Oppdaterte berekningar lagt til grunn i prosjektrekneskapen har ei
kompensasjonsgrad på 85 % samt at 6 % av arealet har rett til frådrag for
meirverdiavgift.
Auken i kompensasjonsgrad skuldast at kommunalt areal har auka med 6
prosentpoeng samt at ledig areal i 1. etasje er rekneskapsført som kommunalt areal.
Dette utgjer 5 prosentpoeng.

Med bakgrunn i at det ikkje føreligg konkrete kontraktar med eksterne leigetakarar for
ledige lokale i Førde rådhus og at det kan vere aktuelt at Førde kommune sjølv tek
lokala i bruk, har kommunen på grunn av foreldingsreglane for momskompensasjon
valt å føre frådrag for momskompensasjon for ledige lokale.

SNU, Kryss revisjon og Sekom har rett til frådrag mva. Dette utgjer 6 prosentpoeng i
mva-refusjon.

I samband med revisjonen sin gjennomgang av prosjektrekneskapen er det oppdaga
eit avvik på 243.800,- kr mellom bokført og inntektsført momskompensasjon.
Det er inntektsført 243.800,- kr for lite i momskompensasjon.
Forklaringa på dette er at momskompensasjonen er inntektsført i driftsrekneskapen
og ved årsavslutning er ikkje all momskompensasjon som vedrører Førde rådhus
tilbakeført til investeringsprosjektet. Dette gjeld hovudsakleg føringar i 2010.
Det vert ikkje tilrådd å korrigere for dette i 2014. Ei evt. korrigering ville betra
prosjektrekneskapen tilsvarande 243.800 kr.
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Konsekvens av Førde rådhus i driftsbudsjettet for Førde kommune

Rente og avdragskostnad utgjer 11,9 mill kr i budsjettet 2014 (heilårseffekt).
Talgrunnlaget frå bystyrevedtak B-sak 01/11 er innarbeida i tabellen.
Det er ikkje funne nødvendig å nytte bruk av fond for å dekke inn rentekostnad
grunna inngått fastrenteavtale. Talgrunnlaget er innarbeida i budsjettframlegget for
2014.

BY 001/11 Budsjett 2014
Rentekostnad 9 425 955 7 640 607
Avdragskostnad 4 189 313 4 313 061
SUM UTGIFTER 13 615 268 11 953 668

Husleigeinntekter -3 522 920 -3 528 766
Bortfall husleigekostnad -4 476 634 -5 607 115
Innsparingstiltak -2 000 000 -2 000 000
Finansiert økonomiplan -1 713 710 -800 000
Bruk av fond -1 902 004 0
SUM INNTEKTER -13 615 268 -11 935 881

0 17 787

Kort oppsummert viser tabellen at auka rente- og avdragskostnad vert finansiert med
husleigeinntekter, bortfall av husleigekostnad samt effekt av innsparingstiltak.



8

Byggekostnad

Tabellen syner berekning av byggekostnad berekna ut frå dei økonomiske rammene
i politiske vedtak og i prosjektrekneskap for Førde rådhus.
Byggekostnad pr BTA (bruttoareal eks parkering)  er mest relevant for samanlikning
og viser ein byggekostnad på kr 28.083,- kr pr. bruttoareal med unntak av
parkeringsareal.
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Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Prosjektrekneskapen, datert 05.08.2014, for Førde rådhus vert godkjend.
2. Mindreforbruket på 0,7 mill kr vert avsett til fond for å dekke evt. kostnader

knytt til forhold som ikkje er avslutta på tidspunkt for avlegging av
prosjektrekneskap.

Handsaming i Formannskapet 11.09.2014:
Samrøystes tilråding

FORM-055/14 Vedtak:
1. Prosjektrekneskapen, datert 05.08.2014, for Førde rådhus vert godkjend.
2. Mindreforbruket på 0,7 mill kr vert avsett til fond for å dekke evt. kostnader knytt til

forhold som ikkje er avslutta på tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskap.

Handsaming i Bystyret 25.09.2014:
Samrøystes vedtak

BY-037/14 Vedtak:
1. Prosjektrekneskapen, datert 05.08.2014, for Førde rådhus vert godkjend.
2. Mindreforbruket på 0,7 mill kr vert avsett til fond for å dekke evt. kostnader knytt til

forhold som ikkje er avslutta på tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskap.

Førde, den 05.08.2014

Ole John Østenstad Lise Mari Haugen
Rådmann Ass. rådmann

Tlf. 57612704
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Førde kommune

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr
Formannskapet 26.06.2014 048/14
Bystyret 25.09.2014 038/14

Sakshandsamar:
Lise Mari Haugen

Arkiv:
FE-216

Arkivsaknr.:
13/1813

Forvaltningsrevisjon innkjøp

Vedlegg:
Dok.dato Tittel Dok.ID
02.04.2014 Endeleg oversendt forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøpsavtalar mm Førde

kommune.pdf
130136

23.06.2014 Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 27-14 138083

Bakgrunn for saka:
Kontrollutvalet har i møte 20.06.14 sak 27/14, handsama sak om
forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsavtaler. Saka er oversendt for handsaming i
formannskapet/bystyre.

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:
Bystyret tek rapporten til orientering med følgjande merknader til hovudavsnitta i
rapporten:

1. Etterleving av felles innkjøpsavtaler
Bystyret merkar seg hovudkonklusjon og tilråding på side 14 i rapporten. Det må
sikrast at alle som har innkjøpsmynde også har god kjennskap til
innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten
mellom anna innføring av elektronisk handel.

2. Organisering av innkjøpsfunksjonen
Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved desentralisert
innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for feil ved god opplæring og
oppfølging av alle som har innkjøpsmynde.

3. Reglement og rutinar
Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og tydelege reglement og
rutinar. Bystyret merkar seg tilrådinga på side 10 i rapporten om endringar og
tillegg til reglement og rutinar.

4. Oppfølging.
Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna i rapporten,
arbeidet med eigenkontroll og innføring av elektronisk handel innan 1.4.15.
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Handsaming i Formannskapet 26.06.2014:
Samrøystes tilråding

FORM-048/14 Vedtak:
1. Etterleving av felles innkjøpsavtaler

Bystyret merkar seg hovudkonklusjon og tilråding på side 14 i rapporten. Det må
sikrast at alle som har innkjøpsmynde også har god kjennskap til
innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten
mellom anna innføring av elektronisk handel.

2. Organisering av innkjøpsfunksjonen
Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved desentralisert
innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for feil ved god opplæring og
oppfølging av alle som har innkjøpsmynde.

3. Reglement og rutinar
Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og tydelege reglement og
rutinar. Bystyret merkar seg tilrådinga på side 10 i rapporten om endringar og
tillegg til reglement og rutinar.

4. Oppfølging.
Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna i rapporten,
arbeidet med eigenkontroll og innføring av elektronisk handel innan 1.4.15.

Handsaming i Bystyret 25.09.2014:
SV v/Helge Schei gjorde framlegg til slikt alternativt vedtak:
«Bystyre tek rapporten til orientering».

Avrøysting:
SV sitt framlegg fekk 3 røyster og fall
Kontrollutvalet sitt framlegg fekk 24 røyster og vart vedteke

BY-038/14 Vedtak:
Bystyret tek rapporten til orientering med følgjande merknader til hovudavsnitta i
rapporten:
1. Etterleving av felles innkjøpsavtaler

Bystyret merkar seg hovudkonklusjon og tilråding på side 14 i rapporten. Det må
sikrast at alle som har innkjøpsmynde også har god kjennskap til
innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten
mellom anna innføring av elektronisk handel.

2. Organisering av innkjøpsfunksjonen
Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved desentralisert
innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for feil ved god opplæring og
oppfølging av alle som har innkjøpsmynde.

3. Reglement og rutinar
Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og tydelege reglement og
rutinar. Bystyret merkar seg tilrådinga på side 10 i rapporten om endringar og
tillegg til reglement og rutinar.

4. Oppfølging.
Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna i rapporten,
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arbeidet med eigenkontroll og innføring av elektronisk handel innan 1.4.15.

Førde, den 23.06.2014

Ole John Østenstad Lise Mari Haugen
Rådmann Ass. rådmann

Tlf. 57612704



SEKOM-sekretariat

Saksgang Møtedato Saksnr
Førde kontrollutval 20.10.2014 040/14

Sakshandsamar:
Audhild Ragni Vie Alme

Arkiv:
FE-216

Arkivsaknr.:
14/256

Orientering frå revisor om finansiell revisjon i Førde kommune

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Orientering frå KRYSS Revisjon om arbeidet med finansiell revisjon i Førde kommune vert
teke til vitande.

Saksutgreiing:
Informasjon frå revisor om arbeidet med finansiell revisjon er noko som står på
oppfølgingslista til kontrollutvalet.  Det er no over to år sidan slik orientering vart gitt i eiga
sak, utanom informasjon i samband med handsaming av årsbudsjettet.

Dette er teke opp med Kryss Revisjon, og Kari Sygna kan møte og orientere om arbeidet som
vert gjort i samband med finansiell revisjon for 2014 i Førde kommune.



SEKOM-sekretariat

Saksgang Møtedato Saksnr
Førde kontrollutval 20.10.2014 041/14

Sakshandsamar:
Audhild Ragni Vie Alme

Arkiv:
FE-151

Arkivsaknr.:
14/254

Budsjett for kontrollutvalet i Førde 2015

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet på teneste 11051:

Konto Budsjett 2015
10800 Godtgjersle folkevalde 42 000
10801 Godtgjersle leiar 30 000
10990 Arbeidsgjevaravgift 10 000
11500 Opplæring, kurs/seminar 20 000
11600 Utgift./godgjersle reiser, diett, bil 3 000
11959 Kontingent FKT 4 000

Samla 109 000

Saksutgreiing:
Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar §18, har kontrollutvalet ansvar for at det vert
utarbeidd budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Eit forslag til budsjettråme skal følgje
formannskapet si innstilling til kommunestyret.

Kontroll- og tilsynsorganet inneheld tre element: revisjon, sekretariat og drift av kontrollutvalet, og  det er
naturleg at budsjettet vert fordelt på desse tre.

Førde kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariattenester gjennom
høvesvis KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat. Begge desse selskapa er organiserte etter §27 i kommunelova,
og begge selskapa har teke inn i vedtektene sine at det er styret i selskapet som vedtek budsjettet, og at
budsjettet skal sendast til kommunane innan 1. november året før budsjettåret. Det er difor berre budsjett for
drift av kontrollutvalet som vert handsama av kontrollutvalet.

I  drift av kontrollutvalet, høyrer følgjande kostnader naturleg inn:
Møtegodtgjersle/ tapt arbeidsforteneste
Arbeidsgjevaravgift
Opplæring/kurs/seminar
Skyss- og diettgodtgjersle
Kontingentar
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For kontrollutvalet i Førde gjeld følgjande satsar for godtgjersle:
- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsfortjeneste, kr 1500 ulegitimert pr. dag. Legitimert tap arbeidsforteneste vert dekka etter

dokumentasjon inntil kr 4.000.
- Fast møtegodtgjersle for kontrollutvalseiar er 3 % av ordførar godtgjersla (pr dd kr 987.300) dvs kr 29.619
- Møtegodtgjersle for medlemer/varamedlemer i kontrollutvalet er kr 700 pr. møte.

Konto Budsjett 2015 Budsjett 2014 Rekneskap 2013
10800 Godtgjersle folkevalde 42 000 44 000 0
10801 Godtgjersle leiar 30 000 29 000 28 394
10990 Arbeidsgjevaravgift 10 000 10 000 3 930
11500 Opplæring, kurs/seminar 20 000 20 000 5 400
11600 Utgift./godgjersle reiser, diett, bil 3 000 2 000 0
11959 Kontingent FKT 4 000 4 000 3 500

Samla 109 000 109 000 41 224

I 2013 har godtgjersle til medlemene blitt ført på feil teneste 10010 folkevalde, dette vert retta og ført på
teneste 11051 kontrollutval i 2014.
SEKOM-sekretariat har ikkje føreslege auke i budsjettet for 2015 sett i forhold til 2014. Vi reknar med at
opplæring av nye folkevalde i hovudsak vert gjennomført i januar 2016, og at det difor ikkje vert noko høgre
utgifter til dette i 2015.



SEKOM-sekretariat

Saksgang Møtedato Saksnr
Førde kontrollutval 20.10.2014 042/14

Sakshandsamar:
Audhild Ragni Vie Alme

Arkiv:
FE-040

Arkivsaknr.:
14/200

Oppfølgingsliste 7-2014

Vedlegg:

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:
Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følgje opp eller
sjekke ut seinare.

Sak Dato Status
22/09
Kontrollutvalsarbeid –
tiltak

10.11.2009 -Informasjon frå administrasjonen.
-Tertialrapportar.
-Tilsynsrapportar frå fylkesmannen.
-Informasjon frå revisor om arbeidet med finansiell revisjon.
-Kvalitetsrapportar frå revisor.

Oppfølging av
selskapskontroll og
forvaltningsrevisjon

8.4.2014

7.5.2014

8.10.2014

Sak 19/14 Eventuelt
Vedtak: Kontrollutvalet  viser til §§ 9 og 13 i  Forskrift om
kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar, og ynskjer å
sette fokus på korleis kontrollutvalet føl opp pliktene sine i
forhold til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.
Sak 21/14 Skriv og meldingar, SM 11/14:
Oppfølging av selskapskontroll vert lagt på oppfølgingslista for
seinare avklaring.
Sendt e-post til FKT v/Hogne Haktorson.

Forvaltningsrevisjons-
prosjekt -
Innkjøpsavtalar og
innkjøpssamarbeid

31.1.2013
31.1.2013
13.3.2013
7.5.2014

20.6.2014

Sak 04/13 Tinging vedteken.
Tinging sendt til KRYSS-revisjon.
Sak 11/13, Prosjektplan vart godkjent.
Sak 22/14, Rapport vart lagt fram. Innhaldet og formulering av
vedtak i kontrollutvalet vart drøfta. Saka vart utsett til neste
møte.
Sak 27/14 vedtak: Kontrollutvalet viser til revisjonsrapporten
«Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune
deltek i» datert 2.4.14. Kontrollutvalet sender rapporten over
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20.6.2014
25.9.2014

til bystyret for handsaming med følgjande tilråding om vedtak:
Bystyret tek rapporten til orientering med følgjande
merknader til hovudavsnitta i rapporten:

1. Etterleving av felles innkjøpsavtaler
Bystyret merkar seg hovudkonklusjon og tilråding på side 14 i
rapporten. Det må sikrast at alle som har innkjøpsmynde også
har god kjennskap til innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg
rådmannen sine merknader til rapporten mellom anna
innføring av elektronisk handel.

2. Organisering av innkjøpsfunksjonen
Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved
desentralisert innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for
feil ved god opplæring og oppfølging av alle som har
innkjøpsmynde.

3. Reglement og rutiner
Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og
tydelege reglement og rutiner. Bystyret merkar seg tilrådinga
på side 10 i rapporten om endringar og tillegg til reglement og
rutiner.

4. Oppfølging
Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna
i rapporten, arbeidet med eigenkontroll og innføring av
elektronisk handel innan 1.4.15.
Sendt Førde kommune/bystyret for handsaming
Vedteken i bystyret sak BY-038/14.

Forvaltningsrevisjon:
Korrekt handsaming av
din sak

20.6.2014

20.6.2014
8.9.2014

Sak 29/14 vedtak:
Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Korrekt
handsaming av di sak.

1. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til tekniske
tenester

2. Vurder handsaming i høve forvaltningslova og
offentleglova

3. I kva grad handsaminga er i tråd med gjeldande
regeleverk

Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 8.
september 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.
Tinginga sendt til Kryss revisjon.
Sak 035/14 vedtak: Kontrollutvalet tek prosjektplanen til
orientering.

Sak 034/14 8.9.2014

8.9.2014
25.9.2014

Vedtak: Prosjektrekneskapen datert 5.8.2014 for Førde rådhus
vert godkjend slik den ligg føre.
Sendt Førde kommune/bystyret.
Vedteken i bystyret sak BY-037/14.



SEKOM-sekretariat

Saksgang Møtedato Saksnr
Førde kontrollutval 20.10.2014 043/14

Sakshandsamar:
Audhild Ragni Vie Alme

Arkiv:
FE-

Arkivsaknr.:
14/259

Eventuelt

Vedlegg:
Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).
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